### Programmation pluriannuelle de la mise en accessibilité du réseau de transports urbains du Grand Cahors

<table>
<thead>
<tr>
<th>Période</th>
<th>Points d'arrêts</th>
<th>Véhicules</th>
<th>Formation</th>
<th>Information</th>
<th>Coût annuel</th>
<th>Envoi du bilan en préfecture</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2016</td>
<td>secteur centre&lt;br&gt;Camars, Acacias, Ludo-Rollin&lt;br&gt;Maille, Hôpital, Jacobières, Repourd, Combe du Pèseau</td>
<td>Mise aux normes accessibilité des véhicules&lt;br&gt;10 conducteurs</td>
<td>Application mobile&lt;br&gt;et Borne d'informations&lt;br&gt;Voyageurs</td>
<td>270 800 €</td>
<td>30-déc</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Estimation des coûts</td>
<td>120 000 €</td>
<td>16 500 €</td>
<td>2 300 €</td>
<td>152 000 €</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Taux accessibilité</td>
<td>20%</td>
<td>88%</td>
<td>28%</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2017</td>
<td>secteur est ouest&lt;br&gt;Victor Hugo, Chapou, EDF, Plaine du Pal, Les Plets, Croix de fer, ENM, Gare SNCF</td>
<td>Mise aux normes accessibilité des véhicules&lt;br&gt;Accessibilité de l'information aux arrêts (électrophone)</td>
<td>186 600 €</td>
<td>30-déc</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Estimation des coûts</td>
<td>150 000 €</td>
<td>19 500 €</td>
<td>20 000 €</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Taux accessibilité</td>
<td>27%</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2018</td>
<td>secteur Pradines&lt;br&gt;St-Ulisse, P+R Labéraudie, Carrefour de l'Europe, Parc des Sports, Les Escaliers, St Exupéry, Maille de Pradines, Daniel Rogass</td>
<td>Achat Bus accessibility&lt;br&gt;Mise aux normes accessibilité des véhicules&lt;br&gt;3 à 5 personnes de l'accueil&lt;br&gt;Accessibilité numérique du site Internet Evidencia</td>
<td>409 600 €</td>
<td>30-déc</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Estimation des coûts</td>
<td>145 000 €</td>
<td>268 500 €</td>
<td>3 100 €</td>
<td>Déléguée</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Taux accessibilité</td>
<td>35%</td>
<td>94%</td>
<td>43%</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2019</td>
<td>secteur Nord ouest et Béguès&lt;br&gt;Racine, Gendarmerie, Le Paynal, Ecole de Béguès, De Gaille, Léon Blan, Clinique, Brandy</td>
<td>Mise aux normes accessibilité des véhicules&lt;br&gt;Plan des lignes et horaires&lt;br&gt;accessibles (bus)</td>
<td>168 800 €</td>
<td>30-déc</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Estimation des coûts</td>
<td>150 000 €</td>
<td>16 600 €</td>
<td>2 300 €</td>
<td>Déléguée</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Taux accessibilité</td>
<td>43%</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2020</td>
<td>secteur sud&lt;br&gt;Route de Villefranche, Caverdès, Béguès, MAEO, Terre Rouge, La Bayeux, RN20, Combe d'Arill, Chartreuse</td>
<td>Mise aux normes accessibilité des véhicules&lt;br&gt;Plan des lignes et horaires&lt;br&gt;accessibles (Points d'arrêt)</td>
<td>176 600 €</td>
<td>30-déc</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Estimation des coûts</td>
<td>180 000 €</td>
<td>16 500 €</td>
<td>Déléguée</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Taux accessibilité</td>
<td>51%</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2021</td>
<td>secteur centre ancien&lt;br&gt;Foch, Libération, Murat, Palais de Justice, Barbacara, Ségaia, Montalgras, Sainte Valérie</td>
<td>Mise aux normes accessibilité des véhicules&lt;br&gt;Affichage de la ligne et de la destination sur la tête du bus</td>
<td>118 800 €</td>
<td>30-déc</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Estimation des coûts</td>
<td>100 000 €</td>
<td>16 500 €</td>
<td>2 300 €</td>
<td>Compris dans coût véhicules</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Taux accessibilité</td>
<td>59%</td>
<td>100%</td>
<td>100%</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Total</td>
<td>820 000 €</td>
<td>349 000 €</td>
<td>10 000 €</td>
<td>192 000 €</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Coût Total ADIAP</td>
<td>1 331 000 €</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Note : Montants et programmation pluriannuelle établis sur la base des éléments de diagnostic réalisés au 15 septembre 2015.